image	ORIGINAL DUPLICADO	Orden de servicio N* 1
Número de P3: SCP023J	Fecha: 27/01/2023	<u> </u>
Obra: Obra San Martin	Contratista: Baitcon S.A.	
Partido: CABA		
Sistema/Cuenca: No especificado		
Referencia: Acta Reunión Pre-construcción	,	

Asunto
Minuta por acta de preconstrucción
Descripción
Se realizó la reunión donde se acordaron los documentos a presentar por ambas partes. La misma se llevó a cabo en las oficinas de AySA y participaron todos los invitados

Firma Autorizada y Aclaración

Firma y Aclaración

Inspección de Obra

Contratista

Requiere Respuesta: Si

Fecha de Recepción:28/01/2023