aysa	ORIGINAL DUPLICADO	Х	Orden de servicio Nº 1
Número de P3: SCP023J Obra: Obra San Martin Partido: CABA Sistema/Cuenca: No especificado			Fecha: 27/01/2023 Contratista: Baitcon S.A.
Referencia: Acta Reunión Pre-construcción			

Asunto		
Minuta por acta de preconstrucción		
Descripción		
Se realizó la reunión donde se acordaron los documentos a presentar por ambas partes. La misma se llevó a cabo en las oficinas de AySA y participaron todos los invitados		

Firma Autorizada y Aclaración

Inspección de Obra

Firma y Aclaración Contratista

Requiere Respuesta: Si

Fecha de Recepción: 28/01/2023